

Zestawienie proponowanych zmian w aktualizacji Planu ewaluacji FENG na rok 2024

I. Zmiany w zakresie badań zleczanych przez PARP

1. Zmiany terminów/kosztów badań:

Ewaluacja systemu (w tym kryteriów) wyboru projektów FENG

- a) Zmiana zakresu kwoty badania z 600 - 750 tys. zł na 600 – 900 tys. zł.

Zmiana wynika z urealnienia kosztów po wyborze Wykonawcy. Zakres kwoty pozostaje w związku z pracami, które stanowią opcję realizacji ewentualnej trzeciej (rocznej) rundy badania.

- b) Zmiana terminu zakończenia realizacji badania z IV kw. 2026 r. na IV kw. 2025 r. z opcją na IV kw. 2026 r.

Zmiana wynika z dostosowania harmonogramu po wyborze Wykonawcy

Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych FENG

- a) Zmiana zakresu kwoty badania z 200 - 250 tys. zł na 300 tys. zł.

Zmiana wynika z urealnienia kosztów po przeprowadzonym, nieskutecznym postępowaniu przetargowym.

- b) Zmiana terminu realizacji z I - IV kw. 2024 r. na IV 2024 r. – III kw. 2025 r.

Przesunięcie jest wynikiem unieważnienia postępowania przetargowego.

Badanie adekwatności działań przewidzianych w FENG w kontekście realizacji zapisów polskich i zagranicznych dokumentów strategicznych

- a) Zmiana zakresu kwoty badania z 250 - 300 tys. zł na 200 tys. zł.

Zmiana wynika z urealnienia kosztów i przesunięcia części środków na badanie Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych FENG.

- b) Zmiana terminu realizacji z II - IV kw. 2024 r. na IV 2024 r. – III kw. 2025 r.

Przesunięcie terminu wynika z jego urealnienia, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Ewaluacja mid-term

- a) Zmiana terminu realizacji z II kw. 2024 r. - I kw. 2025 r. na I – IV kw. 2025 r.

Przesunięcie jest wynikiem dostosowania terminu realizacji badania do aktualnego postępu realizacji Programu i dodatkowych potrzeb wiedzy, niezwiązanych z przeglądem śródkresowym.

II. Zmiany w zakresie badań zleczanych przez NCBR

1. Zmiany terminów badań i doprecyzowanie celów badań:

Badanie adekwatności i skuteczności wybranych działań POIR i FENG w zakresie wsparcia transferu technologii, komercjalizacji prac B&R i współpracy nauki z biznesem (etap 1)

- a) Zmiana terminu realizacji z II kw. 2024 r. - I kw. 2025 r. na IV kw. 2024 r. – IV kw. 2025 r.

Przesunięcie umożliwi wykorzystanie danych statystycznych za kolejny pełen rok 2024 (np. danych ze sprawozdań finansowych). Umożliwi to ocenę efektów długookresowych wsparcia działalności B+R - aktywności z odłożonym w czasie momentem zaistnienia zakładanych efektów.

b) Doprecyzowanie celu badania

Umożliwi podkreślenie istoty wykorzystania doświadczeń POIR dla weryfikacji FENG i ewentualnych analogicznych instrumentów w kolejnej perspektywie.

Ewaluacja ex post FENG I etap/ Ewaluacja podsumowująca PP PARP, PP NCBR, PP BGK 2021-2027

a) Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji z I na III kw. 2025 r.

Uruchomienie realizacji badania jest związane z aktualnie z prowadzonymi ustaleniami IZ z IP FENG dot. rozpoczęcia współpracy z GUS, w badaniu „Ustalenie systemu monitorowania...”, które jest powiązane z przedmiotowym badaniem.

III. Zmiany w zakresie badania zlecanego przez PARP, NCBR i BGK

Ustalenie systemu monitorowania wpływu bezpośredniego (na sytuację mikroekonomiczną i zachowania beneficjentów) i pośredniego (na gospodarkę i rynek) programów pomocowych

a) Zmiana terminu realizacji z II – IV kw. 2024 r. na I kw. 2025 – IV kw. 2026 r.

Zmiana terminu jest skutkiem aktualnie prowadzonych ustaleń IZ z IP FENG dot. rozpoczęcia współpracy z GUS.

b) Doprecyzowanie tytułu, zakresu i metodyki badania

Zmiana koncentruje badanie na wpływie bezpośrednim i analizach danych monitoringowych i statystycznych GUS. Analizy wpływu pośredniego (w tym makroekonomicznego) są przedmiotem innego badania, realizowanego przez MFiPR z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

IV. Pozostałe zmiany

Zmiana wartości alokacji w Tabeli 1. Priorytety FENG w związku z przesunięciami środków pomiędzy działaniami FENG, aktualizacja danych adresowych, zmiany redakcyjne itp.